PLANNING DU MARION DUFRESNE POUR FIN 2009 ET 2010

Fin 2009

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Décembre						D							D			REU		REU	EGIS	D					F		D				
																				MD 174/TRACK-2						CRO	MD 174/TRACK-2			
																				VT 108/OISO-18 + VT 109/OHA-SIS-BIO-1 + VT 110/CSIRO + VT 111/EGIS-ETM										

2010

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	F		D							D							D							D						D
	MD 174/TRACK-2													KER	MD 174/TRACK-2									REU		MD 175/GEISEIR-2					AMS
																										VT 112/OHA-SIS-BIO-2					
Février							D							D							D						D	////////	////////	////////
	MD 175/GEISEIR-2																		REU										////////	////////	////////
																													////////	////////	////////
Mars							D							D							D						D				
	MD 176/PASA - EXTRAPLAC															REU			OP 2010/1				CRO					KER			
Avril				D	F						D							D							D						////////
	KER			SP		AMS								TRO		REU				VT LIDAR											////////
																															////////
Mai	F	D						F	D				F			D							D F						D	
	AT 2010 / SINGAPORE														Contrat Chine - Sites 1 à 7												Kaoshiung			
Juin						D							D							D							D				////////
	Contrat TAIWAN (Dr WANG)							Kaoshiung			transit			Niigata		Contrat JAPON (Dr MATSUMOTO)										Otaru					////////
																															////////
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Juillet				D							D			F				D							D						
	transit						Manokwari			INDOMIX									Benoa			Contrat Chine - Sites 8 à 16								Manokwari		
Août	D							D							D F							D							D		
	VT LIDAR																	REU			OP 2010/2			CRO						KER	
Septembre					D							D							D						D						////////
	KER						SP	AMS								REU															////////
																															////////
Octobre			D							D							D							D						D
	UNDER CONSTRUCTION																														
Novembre	F						D				F			D							D						D			////////
		REU		OP 2010/3				CRO							KER							SP	AMS						TRO	////////
																															////////
Décembre					D							D							D						F	D					
		REU		OP 2010/4				EUR BDI							CRO				KER					AMS					REU		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

REU : La Réunion **CRO** : Crozet **KER** : Kerguelen **SP** : Saint-Paul **AMS** : Amsterdam Transit Eparses Désarmement Créneau IPEV Maurice Soutage FO

EUR : Europa
TRO : Tromelin
BDI : Bassas da India