
-  PROJET de CALENDRIER    de    L'ASTROLABE  2009 / 2010 - Time table project
5 rotations / calls

31/03/2009

Entrer le jour correspondant au 1er octobre ici  ==> Mercredi

Et entrer l'année de début de campagne là  ==> 2009

                                2009 2010 Dimanches

OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE JANVIER FEVRIER    MARS Sunday
J 1  D 1 Ma 1  V 1 DDU L 1  L 1 Fêtes légales en France 
V 2  L 2 DDU Me 2  HBA S 2 R2 Ma 2  Ma 2  Statutory holidays in France
S 3  Ma 3  R0 J 3  D 3 X Me 3  Me 3  Fêtes légales en Tasmanie
D 4 X Me 4  V 4 L 4  Prépa J 4  J 4  Statutory holidays in Tasmania
L 5  J 5  S 5  Ma 5  V 5  V 5  HBA Escales Astrolabe à Hobart

Ma 6  V 6  D 6 X Me 6  S 6  S 6  Astrolabe in Hobart port
Me 7  S 7  Mertz L 7  J 7  D 7 X R3 D 7 X Escales Astrolabe à D.D.U.
J 8  D 8 X Ma 8  V 8  L 8  L 8  Astrolabe at D.D.U.
V 9  L 9 Me 9  S 9  Ma 9  Ma 9  Jours de transit
S 10  Ma 10  J 10  D 10 X Me 10  Me 10  Days at sea
D 11 X Me 11 V 11  L 11  Océano J 11  J 11  Opérations navales locales
L 12  J 12  S 12  DDU Ma 12  V 12  V 12  Operations in local Antarctic waters

Ma 13  V 13  D 13 X R1 Me 13 S 13  S 13  

Me 14  S 14  L 14 J 14  D 14 X D 14 X

J 15  D 15 X Ma 15  V 15 L 15  L 15  R0 29  JOURS / Days

V 16  L 16  Me 16 S 16  Ma 16  HBA Ma 16  R1 21  JOURS / Days 

S 17  Ma 17  HBA J 17  D 17 X Me 17  Me 17  R2 37  JOURS / Days

D 18 X Me 18  V 18  L 18  J 18  J 18  R3 19  JOURS / Days

L 19  J 19  S 19 Ma 19  MHut V 19  V 19  R4 18  JOURS / Days

Ma 20  HBA V 20  D 20 X Me 20  S 20  S 20  

Me 21  S 21  L 21  J 21  R2 D 21 X D 21 X

J 22 D 22 X Ma 22  V 22  L 22  L 22  

V 23  L 23  Me 23  HBA S 23  Ma 23  Ma 23  

S 24  Macq Ma 24  J 24  D 24 X Me 24  Me 24  

D 25 X Me 25  V 25 L 25 J 25  R4 J 25  

L 26  J 26  S 26  Ma 26  V 26  V 26  

Ma 27  V 27  D 27 X Me 27  S 27 S 27  

Me 28  S 28  L 28  J 28  D 28 D 28 X

J 29  D 29 X Ma 29  V 29  HBA   L 29  

V 30 L 30  Me 30  DDU S 30  Ma 30  

S 31  DDU  J 31  R2 D 31 X Me 31  

Location  Astrolabe / ship charter: 120 j/d + 4 extra j/d = 124 

Mise à jour/update du/from 31/03/2009

Projet / Draft Nr 1
Original du/from 31/03/2009
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Responsable  Logistique polaire - Head, Polar Logistics


